

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП в ГДОМОАУ СОШ с.Абдулкаримово

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
3	Издание приказа «О разработке Основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и Федеральной образовательной программой дошкольного образования и о мероприятиях, связанных с подготовкой к ее реализации в ГДО МОАУ СОШ с.Абдулкаримово	Февраль 2023	Директор Салихов Р.Я. Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Февраль 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Май, август 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Май 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Директор Воспитатель Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.

11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Директор
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Директор.
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Март– июнь 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Воспитатель Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Воспитатель Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С. рабочая группа
4. Информационное обеспечение			

23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль - август 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль - август 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Воспитатели Мухамедьянова З.М. Каскинова Г.С.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 3 (три) листов

Должность Директор МОАУ СОШ

с. Абдулкаримово

А. М. Ибраимова