

**План мероприятий (дорожная карта)
по внедрению лучшей практики
«Оптимизация сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах»**

Мероприятия		Ответственный	Сроки проведения мероприятия	Прогнозируемый результат
1. Подготовительный этап				
1.1.	Создание рабочей группы	Директор Клыков А.Л.	До 10.04.2026	Утвержденная рабочая группа
1.2.	Анализ текущей ситуации: - Выявление проблемных зон в существующей системе сбора информации; - Определение перечня необходимых данных.	Зам.директора по УВР Карабатова О.Н	13.04-14.04.2026	Диагностическая справка
1.3.	Разработка единой формы отчетности: - Создание электронного шаблона; - Разработка классификатора конкурсов (уровень, направленность, статус).	Рабочая группа	15.04-22.04.2026	Диагностическая справка
2. Организационный этап				
2.1	Разработка регламента: -Сроки предоставления информации; -Ответственные на каждом уровне; Алгоритм проверки и уточнения данных.	Рабочая группа	23.04-30.04.2026	Утвержденный регламент, локальный акт
2.2	Создание электронного ресурса: -Создание Яндекс Формы; Разработка автоматизированной таблицы учета.	Рабочая группа	04.05.-08.05.2026	Работающая электронная система сбора данных
2.3	Инструктаж ответственных: -Проведение обучающего семинара; -Разработка инструкции для педагогов	Рабочая группа	11.05 – 13.05.2026	Разработанные инструкции для педагогических работников

3. Внедренческий этап				
3.1	Пробный запуск системы: -Тестовое заполнение таблицы; -Выявление технических проблем; Корректировка процедур.	Зам.директора по УВР Карабатова О.Н	14.05.-28.05.2026	Функционирующая система сбора информации
3.2	Мониторинг процесса: -Еженедельный контроль заполнения; Оперативная помощь участникам.	Рабочая группа	14.05.-28.05.2026	Функционирующая система сбора информации
3.3	Мотивационные мероприятия: - информирование о преимуществах новой системы; - публичное признание наиболее активных участников.	Рабочая группа	14.05.-28.05.2026	Благодарность
4. Контрольно-аналитический этап				
4.1	Анализ первых результатов: -сравнение с предыдущим периодом; -оценка полноты и качества данных; расчет временных затрат.	Рабочая группа	29.05-15.06.2026	Снизить время сбора информации до 2 рабочих дней. Увеличить полноту данных до 97%.
4.2	Опрос участников: -анкетирование педагогических работников; -педсовет; сбор предложений по улучшению.	Рабочая группа	29.05-15.06.2026	Увеличить удовлетворенность пользователей до 86%.
4.3	Корректировка системы: -внесение изменений в формы; -доработка регламента; планирование масштабирования.	Классные руководители	Классные руководители	Снизить количество ошибок в отчетах с 28% до 5%.