

**ПЛАН**  
**мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Механизм реализации<br>мероприятия                                                                                                         | Срок<br>реализации | Ответственный<br>за реализацию |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1        | Разработка<br>нормативноправовых<br>документов, в том<br>числе утверждающего:<br>-Положение о<br>деятельности Центра;<br>- руководителя Центра;<br>- Порядок решения<br>вопросов материально-<br>технического и<br>имущественного<br>характера Центра;<br>- Перечень функций<br>Центра по<br>обеспечению<br>реализации основных и<br>дополнительных<br>общеобразовательных<br>программ цифрового,<br>естественнонаучного,<br>технического и<br>гуманитарного<br>профилей<br>- план мероприятий<br>по созданию и<br>функционированию<br>Центра;<br>плана учебно-<br>воспитательных,<br>внеурочных и | Разработка и утверждение<br>локального нормативного акта<br>МОБУ СОШ с. Суккулово о<br>создании Центра (на основании<br>типовых положений) | Май                | Директор                       |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ с. Суккулово                                                                                                                  | <p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ с.Суккулово посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте баннера «<i>ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей</i>» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p> | Апрель-май   | Директор<br>Заместитель<br>директора по<br>УВР |
| 3 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ с.Суккулово, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» | 1. Подготовка письма - заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников- сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Май - август | Директор<br>Заместитель<br>директора по<br>УВР |

|   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ с.Суккулово в 2019 году | 1. Подготовка технического задания.<br>2. Проведение закупочных процедур.<br>3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.                                                                                                                                                             | Май - август 2019 года | Директор<br>Заместитель директора по УВР |
| 5 | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»                                               | Проведение ремонтных работ в помещениях МОБУ СОШ с. Суккулово, предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»                                                                                                                               | Июль-август 2019       | Директор                                 |
| 6 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»                                                               | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»                                                                                                                                                                            | Сентябрь 2019 года     | Директор<br>Заместитель директора по УВР |
| 7 | Утверждение штатного расписания МОБУ СОШ с.Суккулово с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)            | Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МОБУ СОШ с.Суккулово штатного расписания с 01 сентября 2019 года                                                                                                                                                                          | Август-сентябрь 2019   | Директор<br>Гл.бухгалтер                 |
| 8 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий                                                                                   | 1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий.<br>2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |                        |                                          |

|    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 9  | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МОБУ СОШ с.Суккулово в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | сентябрь 2019 года            | Директор<br>Заместитель директора по УВР |
| 10 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»                                            | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | сентябрь 2019 года - 2020 год | Директор<br>Заместитель директора по УВР |
| 11 | Достижение Индикативных показателей результативности деятельности Центра                                                                                                                    | 1.Обеспечение максимального вовлечения обучающихся , педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности обучение по цифровым, естественно-научным, техническим гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.<br>2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра Образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ с.Суккулово образования, родительской общественности обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. | сентябрь 2019 года - 2020 год | Директор<br>Заместитель директора по УВР |