

**«Дорожная карта» по созданию и функционированию Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
МБОУ СОШ с. Новоселка**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации мероприятий в 2021 году
1.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Локальные акты, приказ МБОУ СОШ с. Новоселка	Март-апрель
2.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Локальные акты МБОУ СОШ с. Новоселка	Март-апрель
3.	Согласование проектов зонирования Центра	Локальные акты МБОУ СОШ с. Новоселка	Март-апрель
4.	Согласование перечня оборудования Центра	Локальные акты МБОУ СОШ №2 с.Федоровка	Март-апрель
5.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Локальные акты. Распоряжение Правительства РБ	Апрель
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»	Мониторинг: - формирование штатного расписания; - получения свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров.	Март-Июнь