

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа с. Елимбетово
им. Героя Советского Союза Хасанова С. Х муниципального района
Стерлибашеский район Республики Башкортостан**

Рассмотрено
на заседании
педагогического
совета
№ 7 «24» марта
2023 г.

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ
с. Елимбетово им. Героя
Советского Союза
Хасанова С.Х.
Абдуллина Г.А.
Пр. №55 от 24.03.2023 г.

**Программа антирисковых мер
«Низкий уровень оснащения ресурсами и кадрами образовательной организации»**

Срок реализации: 24.03.2023-31.12.2023

Направление 1. Низкий уровень оснащения ресурсами и кадрами образовательной организации

Цель: Повышение уровня оснащения школы за счет создания современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечение учебным оборудованием и наглядными пособиями(карты, схемы) и интерактивными современными средствами, обеспечивающие высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Задачи:

- 1)определить объемы и сроки текущего ремонта;
- 2)провести работу по улучшению качества и доступности интернет- соединения в школе;
- 3)сформировать современную цифровую образовательную среду в школе;
- 4)обновить информационно-коммуникативную инфраструктуру образовательной организации;
- 5)обновить учебное оборудование и наглядные пособия, школьные ноутбуки для учителей;
- 6)обеспечить подготовку высококвалифицированных административно-управленческих и педагогических кадров, обладающих метапредметными компетенциями, в том числе в области цифровизации образования.

Целевые показатели:

- доступность сети Интернет в школе-100%
- наличие цифровой образовательной среды -100%
- наличие учебного оборудования в классах и наглядного пособия для проведения уроков- 80 %
- доля уроков с использованием ИКТ- средств, ЦОР- до 40%
- доля обучающихся школы, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками
- доля школьников, использующих информационно-консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет- 30%
- доля педагогических работников, состоящих в цифровых профессиональных сообществах-100%
- доля педагогических работников, имеющие современные интерактивные средства и эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности-70%

Методы сбора и обработки информации:

- сбор информации;
- анализ полученной информации
- наблюдение
- посещение уроков

Сроки реализации: 24.03.2023 г- 31.12.2023

Меры/ мероприятия по достижению целей и задач

№	Предлагаемые мерыпреодоления рисков	Сроки исполнения	Ответственные	Планируемый результат
1.	Сформировать рабочую группу повнедрению проекта «Современная школа»	5 февраля 2023 г.	Администрация школы	Анализ текущей ситуации в образовательной организации. Составление плана по реализации проекта.
2.	Обновить информационно-коммуникативную инфраструктуру образовательной организации	1 июнь-10 август 2023 г.	Директор	Проведение косметического ремонта, подключение сетевого интернет-соединения в кабинетах школы

3.	Формирование плана- заказа учебного оборудования и наглядного пособия, школьных ноутбуков для учителей.	1 сентября 2023 г.	Директор, муниципалитет	Заключение договора на поставку учебного оборудования и наглядного пособия, школьных ноутбуков для учителей.
4.	Сформировать современную цифровую образовательную среду в школе	02 февраля по 10 августа 2023 г.	Учителя-предметники	Развитие системы участия обучающихся в дистанционных викторинах, конкурсах, олимпиадах.
		02 февраля- 25 мая 2023 г.	Директор, учитель информатики	Обеспечение свободного доступа к точкам с выходом в сеть Интернет обучающихся
		Постоянно	Учителя-предметники	Использование РЭШ на уроках до 40%
		Постоянно	Учителя-предметники	Использование сервисов Гугл при проверке знания на уроках
5.	Курсовая подготовка учителей- предметников по использованию современных образовательных информационно-коммуникационных технологии на уроках-100% учителей	Март- май 2023 г.	Абдулманова А. Н., Ишемгулова Х.А., Кинзибулатова А.А., Шарипов Н.К.	Обеспечение подготовки высококвалифицированных педагогических кадров, обладающих метапредметными компетенциями, в том числе в области цифрового образования

Ожидаемые результаты:

1. Улучшено состояние кабинетов и наполняемость учебно- наглядным пособием;
2. Обновлено информационно-коммуникативная инфраструктура образовательной организации;
3. Создана современная безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая формирование ценности к саморазвитию и самообразованию обучающихся;
4. Повышен уровень учебной мотивации образовательных результатов обучающихся;
5. Осуществлена переподготовка кадрового состава с целью актуализации знаний, умении и навыков в части внедрения и использования технологии цифровизации образования.

Исполнители:

Муниципалитет, администрация, педагоги, обучающиеся.

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер
РИСК 1.«Низкий уровень оснащения школы»

Задача	Мероприятие	Дата реализации	Показатели	Ответственные
Провести анализ современного состояния материально-технической базы школы, ее соответствие современным требованиям организации образовательного процесса	Проведение комплексного анализа уровня оснащения школы	5 февраля-20 марта 2023 г.	Акты выполненных работ	Директор
	Проведение косметического ремонта кабинетов и помещений школы.	25 июня-15 июля 2023 г.	Количество отремонтированных учебных кабинетов, помещений школы.	Директор
Сформировать современную цифровую образовательную среду в школе	Использование РЭШ на уроках	С 1 сентября 2022 г.	Доля учителей и учеников, использующих в образовательном процессе возможность доступа к информационным ресурсам сети Интернет.	Зам. директора по УР Учителя-предметники
	Развитие системы участия обучающихся в дистанционных викторинах, конкурсах и олимпиадах	1 сентября -25 мая 2022-23 г	Доля обучающихся, использующих возможность доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов сети Интернет. Наградной материал обучающихся	Зам. директора по УР Учителя-предметники
	Оснащение классов учебным оборудованием и наглядным пособием, школьными ноутбуками для учителей, литературой соответствующей ФГОС.	До 01 сентября 2023 г.	100 % обучающихся, обеспечены учебниками, 100% обеспечение ноутбуками и проекторами, в классах имеются наглядные пособия для проведения	Директор, библиотекарь

			уроков.	
Обеспечить подготовку высококвалифицированных административно-управленческих и педагогических кадров обладающих метапредметными компетенциями, в том числе в области цифровизации образования	Организация курсовой подготовки учителей по повышению уровня профессиональных компетенции	Март- май 2023 г.	100 % учителей прошедших КПК	Администрация школы и педагоги
Увеличить скорость Интернет к началу 2023-2024 учебного года до 100 М/Б	Выполнение технических работ	10 апреля- 31 мая 2023 г.	Скорость сети интернет 100М/Б	Директор
Провести локальную сеть для возможности выхода в сеть Интернет в учебных кабинетах	Заключение договора с «Ростелеком» по выполнению технических работ	10 апреля- 31 мая 2023 г.	Количество учебных кабинетов, имеющих выход в сеть Интернет	Администрация школы