

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 с. ТОЛБАЗЫ**



Директор

«УТВЕРЖДАЮ»

Р.Р. Абсалямов

Приказ № 17 от 25.02.2021г.

**ПЛАН мероприятий
(дорожная карта)**
**по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной, и технологической направленностей**
«Точка роста»

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Средней общеобразовательной школы №3с. Толбазы
муниципального района Аургазинский район
Республики Башкортостан**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p> 1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - 	<p>Приказ директора школы о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями.</p>	Сентябрь 2020 - апрель 2021
2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №3 с. Толбазы</p>	<p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №3 с. Толбазы посредством социальных сетей (новости, анонсы).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях.</p>	В течение реализации проекта

3	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе. 	<p>Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки</p>	<p>В течение реализации проекта переподготовки</p>
4	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур. 	<p>Проведение закупочных процедур Приемка и наладка оборудования средств обучения.</p>	<p>Май - август 2021</p>
5	<p>Приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брэндбуком).</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центров образования «Точка роста» (в соответствии с вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»)</p>	<p>Июнь- август 2021</p>
6	<p>Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».</p>	<p>Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленности .</p>	<p>Август 2021</p>

7	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности, реализуемых на материально-технической базе Центра «Точка роста».	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом	Сентябрь 2021
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №3 с. Толбазы	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	Август - Сентябрь 2021
9	Корректировка муниципального задания для МБОУ СОШ 33 с. Толбазы по реализуемым на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технологической направленности.	Внесение изменений в Муниципальное задание по фактуре реализации комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования «Точка роста» программы.	В течение реализации проекта
10	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	Сентябрь 2021
11	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима функционированием Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	Сентябрь 2021
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	Сентябрь 2021 - 2022 год

13	<p>Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.</p>	<p>Достижение показателей деятельности Центра образования естественно-научной, технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №3 с. Толбазы, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленности .</p>	<p>индикативных результативности Сентябрь 2021 года - 2022 год</p>
----	--	--	--

