

УТВЕРЖДЕНО

приказом

ГБОУ Уфимская КШИ №59

от «10» сентября 2023г. № 63/1

**Дорожная карта (план-график) мероприятий введения федеральных
адаптированных основных общеобразовательных программ (далее – ФАООП)
в ГБОУ Уфимская КШИ №59**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными адаптированными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных общеобразовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных адаптированных основных общеобразовательных программ.

Общеобразовательные организации должны привести АООП в соответствие с федеральными адаптированными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. ГБОУ Уфимская КШИ №59 (далее – ОО) реализует адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Федеральные адаптированные общеобразовательные программы (ФАООП) Минпросвещения утвердило приказом от 24.11.2022 № 1026.

Дорожная карта по разработке АООП на основе ФАООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению АООП, которые реализуются в ГБОУ Уфимская КШИ №59 в соответствие с ФАООП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствие с ФАООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Дорожная карта рассчитана на период с апреля 2023 года до сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней и всех вариантов будут приведены в соответствие с ФАООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- материально-техническое и финансовое обеспечение;
- мониторинг готовности к введению ФАООП.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Определение школьного координатора и определение его функций по обеспечению введения ФАООП на уровне ОО	Апрель, 2023 года	Обеспечена оперативность во взаимодействии координатора с руководителями ШМО	Директор
1.2	Создание и организация деятельности рабочей группы по обеспечению введения ФАООП в ГБОУ Уфимская КШИ №59	Апрель, 2023 года	Приказ о создании рабочей группы По обеспечению введения ФАООП в ГБОУ Уфимская КШИ №59	Директор, заместитель директора по УВР
1.3	Проведение рабочих совещаний по вопросам введения ФАООП	Апрель – август, 2023 года	Анализ, планирование, текущей деятельности по созданию условий для перехода на реализацию ФАООП с 01.09.2023 года	Руководитель рабочей группы
1.4	Формирование дорожной карты (плана-графика) мероприятий по введению ФАООП на уровне ОО	Апрель, 2023 года	Синхронизированы процессы управления введения ФАООП на уровне образовательной организации	Директор, заместитель директора по УВР
1.5	Разработка чек-листа для мониторинга готовности каждого педагога к реализации ФАООП	Апрель, 2023 года	Чек - лист	Руководитель рабочей группы
1.6	Приведение в соответствие с требованиями ФАООП штатного расписания.	Август, 2023 года	Обновлённое штатное расписание	Директор
1.7	Организация участия руководящих и педагогических работников в совещаниях министерства образования и науки Республики Башкортостан, ИРО РБ по актуальным вопросам введения обновленных ФАООП (ВКС)	По графику	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФАООП	Администрация ОО
1.8	Определение в соответствии с новым федеральным перечнем учебников, списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов,	Апрель – июнь, 2023 года	Список УМК соответствует требованиям к реализации ФАООП, составлен в соответствии с федеральным ПУ	Педагог-библиотекарь, заместитель директора по УВР

	используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям реализации ФАООП			
1.9	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ФАООП в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Май, 2023 года	Аналитическая справка	Заместители директора по УВР, ВР
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, школьного уровней, обеспечивающих внедрение ФАООП	Апрель – сентябрь 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФАООП	Заместитель директора по УВР
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФАООП	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФАООП	Заместители директора по УВР, ВР
2.3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Заместители директора по УВР
2.4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года	Устав образовательной организации	Директор
2.5	Приведение в соответствие с учетом требований ФАООП ЛНА: 1) положение о рабочих программах учебных предметов, курсов; 2) положение об обучении на дому; 3) положение об организации коррекционно-развивающих занятий; 4) положение о ПСС;	Май – август, 2023 года	Обновленные ЛНА с учетом ФАООП	Директор, заместители директора по УВР, ВР

5) положение о ПП консилиуме; 6) положение о порядке приема обучающихся в ОО; 7) положение о ВШК; 8) положение о библиотеке; 9) положение о внутренней системе оценки качества образования; 10) положение о внеурочной деятельности школы; 11) положение о внутренней системе оценки качества образования; 12) положение о внеурочной деятельности школы; 12) положение о формах, периодичности и порядке аттестации обучающихся по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам; 13) положение о требованиях к внешнему виду и одежде обучающихся; 14) положение о методическом объединении; 15) положение о методической работе; 16) положение о нормах профессиональной этики; 17) положение о педагогическом совете; 18) положение о разработке и реализации СИПР; 19) положение о ведении электронного журнала; 20) положение о языке обучения; 21) положение о портфолио индивидуальных достижений обучающихся; 22) положение о порядке и основаниях перевода в другое ОУ, отчисления и			
---	--	--	--

	восстановления обучающихся;			
2.6.	Утверждение АООП, приведенных в соответствие с ФАООП, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении АООП	Директор, заместитель директора по УВР
3. Кадровое обеспечение				
3.1	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФАООП Выявление кадровых дефицитов	Апрель – май, 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР
3.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФАООП и федеральных базовых рабочих программ	Май, 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР
3.3	Разработка и реализация дорожной карты (плана-графика) курсовой подготовки, повышения квалификации руководителей и педагогических работников, по вопросам введения ФАООП	Май – сентябрь, 2023 года	План-график курсовой подготовки и повышения квалификации с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Заместитель директора по УВР
3.4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа, 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор, заместитель директора по УВР
4. Методическое обеспечение				

4.1	Активизация работы школьных методических объединений учителей разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах внедрения ФАООП, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель-декабрь, 2023 года	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам	Заместители директора по УВР, ВР, руководители ШМО
4.2	Участие в научно-практических конференциях, семинарах, марафонах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФАООП	Апрель-декабрь, 2023 года	Созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя	Администрация ОО
4.3	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФАООП	Июнь-август, 2023 года	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе	Заместители директора по УВР, ВР, руководители ШМО
4.4	Проведение заседаний методических объединений по подготовке к введению ФАООП с 01.09.23г: сравнительный анализ реализуемых в настоящее время в ФАООП рабочих программ по всем учебным и коррекционным предметам, курсам, модулям	Апрель, 2023 года	Протоколы МО. Выявлены несоответствия между реализуемыми рабочими программами и рабочими программами в ФАООП, определены задачи по составлению рабочих программ в соответствии с ФАООП	Руководители МО

4.5	Проведение заседаний методических объединений по подготовке к введению ФАООП с 01.09.23г: уточнение и согласование планов работы по разработке рабочих программ по всем учебным и коррекционным предметам, курсам, модулям в соответствии с ФАООП	Май, 2023 года	Протоколы МО. Составлены планы работы МО по разработке рабочих программ по всем учебным и коррекционным предметам, курсам, модулям в соответствии с ФАООП	Руководители ШМО
4.6	Составление планов работы методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФАООП	Июнь – август, 2023 года	Планы работы МО на 2023 – 2024 учебный год	Руководители ШМО
4.7	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации АООП в соответствии с ФАООП	Август, 2023 года	План ВСОКО на 2023 – 2024 учебный год	Заместители директора по УВР, ВР
4.8	Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов и учебно-методической литературы для участников образовательных отношений	Постоянно	График работы библиотеки	Педагог-библиотекарь
4.9	Изучение нормативных документов по внедрению ФАООП педагогическим коллективом	Март – май 2023 года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО
4.10	Формирование пакета методических материалов по теме реализации АООП в соответствии с ФАООП	В течение всего периода реализации АООП	Пакет методических материалов по теме реализации АООП в соответствии с ФАООП	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО

4.11	Разработка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФАООП	Апрель, 2023 года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Заместители директора по УВР, ВР
4.12	Формирование плана ВШК в условиях реализации АООП в соответствии с ФАООП	До 1 сентября 2023 года	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместитель директора по УВР
6. Информационное обеспечение				
6.1	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФАООП в ГБОУ Уфимская КШИ №59	Апрель – сентябрь 2023 года	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФАООП	Администрация ОО, ответственный за сайт ОО
6.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФАООП и необходимости приведения АООП всех уровней и вариантов образования в соответствие с ФАООП	Май, 2023 года	Протоколы родительских собраний	Заместитель директора по УВР, классные руководители
6.3	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФАООП	Май, 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению соответствующей ФАООП	Заместитель директора по УВР, классные руководители
6.4	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФАООП общественности, участников образовательных отношений	Май – сентябрь, 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы ОО в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Администрация ОО, ответственный за сайт ОО
6.5	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФАООП, представление результатов	В течение всего периода, до 01.09.2023г.	Сайт образовательной организации, страницы ОО в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки	Заместители директора по УВР, ВР

7. Материально-техническое, финансовое обеспечение				
7.1	Проведение инвентаризации материально-технической базы ГБОУ Уфимская КШИ №59 для определения степени её соответствия требованиям реализации ФАООП	Апрель – май, 2023 года	Инвентаризационная ведомость	Заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по УВР
7.2	Приведение материально-технических ресурсов в соответствие с требованиями ФАООП	В течение всего периода	Акты приёма-передачи, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ	Заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по УВР
7.3	Анализ потребности в финансировании для обеспечения: - специальных условий получения образования (кадровыми, материально-техническими); - расходов на оплату труда работников, реализующих ФАООП; - расходов на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"; - расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; - с иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации	Апрель – май, 2023 года	Выявлены потребности в финансировании в соответствии со спецификой кадровых и материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП соответствии с ФАООП. Составлен ПХД	Директор. Заместитель директора по АХЧ Заместитель директора по УВР

	ФАООП, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации в соответствии с требованиями ФАООП			
7.4	Планирование расходов на учебно-методическое обеспечение в т.ч. на учебники	Апрель – июнь, 2023 года	Финансовые документы. УМК, скорректированный в соответствии с потребностями, возникшими в связи с введением ФАООП	Педагог-библиотекарь
8. Мониторинг готовности к введению ФАООП				
8.1	Определение дефицитов и способов их ликвидации при организации условий реализации ФАООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса		Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФАООП ГБОУ Уфимская КШИ №59	Администрация ОО
8.2	Проведение самодиагностики готовности ГБОУ Уфимская КШИ №59 к реализации	Июнь – Август, 2023 года	Проведена оценка готовности к введению ФАООП, выявлены дефициты	Администрация ОО
8.3	Внедрение системы мониторинга реализации образовательной организацией ФАООП	Сентябрь, 2023 года	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ГБОУ Уфимская КШИ №59 ФАООП	Администрация ОО
8.4	Внедрение и проведение системы мониторинга готовности каждого педагога к реализации ФАООП	Июнь, август 2023 года	Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогов ОО к реализации ФАООП	Заместители директора по УВР, ВР, руководители ШМО
8.3.	Посещение уроков учителей, реализующих ФАООП, занятий воспитателей, учителей-дефектологов, учителей коррекционных предметов.	Сентябрь – декабрь 2023	Заполненные карты анализа урока, занятия.	Заместители директора по УВР, ВР