

Утверждаю:

Директор ГКССУВОУЗТ
 Р.К. Аднагулов
« 28 » августа 2024

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и обеспечению функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в ГКССУВОУЗТ (далее Центр «Точка роста»)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
1	2	3	4	5
1. Подготовка нормативной и распорядительной документации				
1.1	Приказ о назначении руководителя Центра естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»	Август 2024	Директор ГКССУВОУЗТ	приказ вступил в силу/ размещен на сайте ГКССУВОУЗТ
1.2	Приказ о создании Центра «Точка роста»	Август 2024	Директор ГКССУВОУЗТ	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.3	Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»»	август 2024	Директор ГКССУВОУЗТ	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.4	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	август 2024	Директор ГКССУВОУЗТ,	штатное расписание утверждено
1.5	Разработка и утверждение должностных инструкций	август 2024	Директор ГКССУВОУЗТ, руководитель Центра	должностные инструкции /функциональные обязанности утверждены

1	2	3	4	5
1.6	Внесение изменений в Устав ГКССУВОУЗТ	Август - сентябрь	Директор ГКССУВОУЗТ, руководитель Центра, юрист-консульт	утверждены изменения в Устав ГКССУВОУЗТ
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1	Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений Центра «Точка роста»	Август – сентябрь 2024	Директор ГКССУВОУЗТ, руководитель Центра	
2.2	Формирование перечня оборудования для Центра «Точка роста»	До августа 2024	Директор ГКССУВОУЗТ, руководитель Центра	сформирован перечень оборудования
2.3	Проведение процедуры закупки элементов брендирования	До 12.08.2024	Директор ГКССУВОУЗТ, руководитель Центра	мебель в соответствии с согласованным дизайн-проектом доставлена и установлена в /фотомониторинг
2.4	Получение, установка поставленного оборудования.	согласно графику	Директор ГКССУВОУЗТ, зам. директора по УР, ответственные педагоги	оборудование готово к использованию.
2.5	Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения	согласно графику	Директор ГКССУВОУЗТ, главный бухгалтер	оборудование принято на баланс образовательной организации
2.6	Контроль за техническим состоянием оборудования	постоянно	руководитель центра, педагоги	
2.7	Организация учета и контроля	в течение	педагоги	ведется документ (журнал) учета

1	2	3	4	5
	использования оборудования Центра «Точка роста»	учебного года		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», - расписания занятий Центра «Точка роста»	Август 2024	Директор ГКССУВОУЗТ, руководитель Центра	Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде
3.2	Открытие Центра «Точка роста»	12.09.2024	Директор ГКССУВОУЗТ, руководитель Центра, зам. директора по УР, ВР, педагог- организатор	начало работы Центра «Точка роста»/информационное освещение открытия/ отчет об информационном освещении
3.3	Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме	До 12.09.2024	Директор ГКССУВОУЗТ, руководитель Центра	договор заключен (при необходимости) и размещен на официальном сайте ОО
3.4	Разработка плана работы Центра «Точка роста»	август 2024	Директор ГКССУВОУЗТ, руководитель Центра	утвержденный план размещен на сайте
4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»				
4.1	Обучение педагогов Центра «Точка роста» - получение удостоверений	Октябрь 2024	Директор ГКССУВОУЗТ, руководитель Центра	получение удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации Размещение информации на

1	2	3	4	5
				сайте ОО
4.2	Обучение руководителя центра образования «Точка роста» по программе повышения квалификации	Сентябрь-октябрь	Директор ГКССУВОУЗТ, руководитель Центра	получение удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации
4.3	Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, психолого-педагогические семинары)	сентябрь 2024	руководитель ОО, заместители директора	протоколы совещаний, размещение информации на официальном сайте ОО
5. Информационное сопровождение				
5.1	Создание раздела сайта Центра «Точка роста»	Август – сентябрь 2024	Директор ГКССУВОУЗТ, руководитель Центра	раздел создан
5.2	Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте	в течение года	Руководитель Центра	регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте
5.3	Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»: - размещение актуальной информации о работе образовательного Центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на	в течение учебного года	руководитель Центра «Точка роста»	регулярное размещение материалов в СМИ, в социальных сетях и т.д.

1	2	3	4	5
	информационных стендах в школе - информирование СМИ о работе центра			