

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году

МОБУ СОШ д.Аскарово МР Бурзянский район РБ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Ярмухаметов И.И.	Приказ директора школы	
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Ярмухаметов И.И. Мурзабулатова З.Г.	План мероприятий	Апрель 2021 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Ярмухаметов И.И. Мурзабулатова З.Г.	Медиаплан информационного сопровождения	Апрель 2021 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Ярмухаметов И.И. Мурзабулатова З.Г.	Положение о деятельности Центра	Апрель 2021 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Ярмухаметов И.И. Мурзабулатова З.Г.	Проект зонирования	Апрель 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Ярмухаметов И.И. Мурзабулатова З.Г.	Проект зонирования	Апрель 2021 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Ярмухаметов И.И. Мурзабулатова З.Г.	Приказ директора	Июнь 2021
1.8.	Создание рабочей группы	Мурзабулатова З.Г. Галиуллина М.М.	Приказ директора	Май 2021 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Ярмухаметов И.И. Аминев А.Р.	Заявки на финансирование	Апрель 2021 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок	Мурзабулатова З.Г.	Извещения о проведении	Май-июнь 2021 г.

2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Мурзабулатова З.Г.	Отчеты	Май – июль 2021 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Ярмухаметов И.И. Мурзабулатова З.Г.	Заявка	Апрель 2021 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Ярмухаметов И.И. Мурзабулатов Б.З. Галиуллина М.М.	Акт	01.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Мурзабулатова З.Г.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Мурзабулатов Б.З. Галиуллина М.М. Габидуллина Р.З.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Мурзабулатова З.Г.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Мурзабулатова З.Г.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Мурзабулатова З.Г.	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Мурзабулатова З.Г.	Новости Раздел «Точка роста»	Август 2021
4.3.	Открытие Центра	Мурзабулатова З.Г. Мурзабулатов Б.З. Галиуллина М.М.	Торжественное мероприятие	03.09.2021
4.4.	Организация работы Центра образования	Мурзабулатова З.Г. Галиуллина М.М.	Расписание Расстановка	с 01.09.2021

	«Точка роста»	Учителя	кадров планирование	
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Мурзабулатова З.Г. Мурзабулатов Б.З. Учителя	Информация на сайте школы	Август 2021
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Мурзабулатова З.Г. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Мурзабулатова З.Г. Учителя	Отчет	еженедельно